

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
НОВИ САД
Ђуре Јакшића 7
www.akademija.uns.ac.rs

Дел. бр: 04-36-3/39
Дана, 07.10.2015.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12) и образложења надзорног органа у јавној набавци радова – инвестиционо одржавање северног и источног крила објекта у улици Ђуре Јакшића 7, доноси се

О Д Л У К А о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 04-36-3/37 од 01.07.2015. године закључен између наручиоца Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад и понуђача "НПН градња" доо Нови Сад.

Вредност уговора дефинисана основним уговором број 04-36-3/37 од 01.07.2015. године **увећава се за 9,74%** те ће укупна вредност радова из члана 2. основног уговора уместо 1.995.948,00 динара без ПДВ-а, износити **2.190.348,00 динара без ПДВ-а, односно 2.628.417,60 динара са ПДВ-ом.**

Образложење надзорног органа:

Приликом извођења радова на обијању старог, видно оштећеног малтера са дела фасаде, дошло је до обрушавања старих слојева малтера и појаве пукотина на фасади узрокованих продирањем капиларне влаге. Оштећења су обухватила комплетно приземље, као и део спрата. Ова оштећења нису била видљива приликом израде предмера радова, него је до њих наступило у току извођења радова.

Због тога је било неопходно обити стари малтер комплетно до опеке и малтерисати зид у додатној површини од 270 m², уместо првобитно предвиђених 20m².

Из наведених разлога на позицији "малтерисање дела фасаде продужним малтером у два слоја" морале су се извести веће количине радова од оних предвиђених тендером, како би објекат био доведен у исправно стање.



ДЕКАН

Проф. Синиша Бокан

Одлуку доставити:

1. Извођачу радова
2. Рачуноводству наручиоца
3. Архиви