

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ  
НОВИ САД  
Ђуре Јакшића 7  
[www.akademija.uns.ac.rs](http://www.akademija.uns.ac.rs)

Дел. бр: 04-37-19/12  
Дана, 16.10.2015.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12) и образложења надзорног органа у јавној набавци радова – адаптација барутног магацина "Јелисавета" (простора за студијски програм вајање) на Петроварадинској тврђави – извођење галерије, доноси се

### О Д Л У К А о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 04-37-19/10 од 21.07.2015. године закључен између наручиоца Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад и понуђача СЗТР "БИС ПРОДУКТ" доо Темерин.

Вредност уговора дефинисана основним уговором број 04-37-19/10 од 21.07.2015. године **увећава се за 6,06%** те ће укупна вредност радова из члана 2. основног уговора уместо 848.830,00 динара без ПДВ-а, износити **900.280,00 динара без ПДВ-а, односно 1.080.336,00 динара са ПДВ-ом.**

#### Образложење надзорног органа:

Због немогућности да се на тржишту пронађе трапезасти лим по спецификацијама наведеним у конкурсној документацији и у понуди, набављен је лим  $h=80$  mm, дебљине 0,8mm. Због овога је дошло до повећане количине утрошеног бетона у односу на предмер радова. По налогу надзорног органа постављена је двострука арматурна мрежа, чије је обезбеђена статичка стабилност конструкције.

Из наведених разлога на позицијама "набавка и постављање мрежасте арматуре Q131 и бетонирање подне плоче галерије бетоном МВ30 у слоју од 5 cm изнад врха ребра лима" морале су се извести веће количине радова од оних предвиђених тендером, како би се обезбедила статичка стабилност конструкције и објекат био доведен у исправно стање.



ДЕКАН

Проф. Синиша Бокан

Одлуку доставити:

1. Извођачу радова
2. Рачуноводству наручиоца
3. Архиви