

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
НОВИ САД
Ђуре Јакшића 7
www.akademija.uns.ac.rs

Дел. бр: 04-37-10/19
Дана, 19.07.2018.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) и образложења надзорног органа у јавној набавци радова – санација крова на објекту у улици Ђорђа Рајковића ба, доноси се

**ОДЛУКА
о изменама уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 04-37-10/17 од 18.09.2017. године закључен између наручиоца Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад и извођача радова Грађевинско трговинска радња Градња КОП, Валjeво, Седлари бб.

Вредност уговора дефинисана основним уговором број 04-37-10/17 од 18.09.2017. године **увећава се за 9,87%** те ће укупна вредност радова из члана 2. основног уговора уместо 4.095.252,00 динара без ПДВ-а, износити **4.499.377,20 динара без ПДВ-а, односно 5.399.252,64 динара са ПДВ-ом.**

Образложение надзорног органа:

До повећања количине изведених радова приликом санације кровне конструкције на објекту у улици Ђорђа Рајковића ба дошло је због изузетно лошег стања објекта. Приликом отпочињања радова и откривања конструкције, установљено је да је објекат у претходном периоду горео, те да су елементи носеће конструкције после пожара опшивени даскама и офорбани како би се замаскирао пожар и последице које је оставио на елементима конструкције. Поред тога, један део конструкцијивних елемената је био труо, што је установљено када су ти елементи, у току извођења радова, откривени. Такође, зидови су били склони паду и из тог разлога су неки од зидова морали да се уклоне, а приликом зидања нових израђени су и хоризонтални и вертикални секрклажи, којима је обезбеђена стабилност новог зида.

Из наведених разлога извођач радова је морао да изведе веће количине радова од оних предвиђених тендером, како би објекат био доведен у исправно стање.

У прилогу је предмет радова из конкурсне документације, са увећаним количинама радова до 10% од укупне цене радова, у складу са условима из конкурсне документације.



Проф. Синиша Бокан

Одлуку доставити:

1. Извођачу радова
2. Рачуноводству наручиоца
3. Архиви