

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ  
НОВИ САД  
Ђуре Јакшића 7  
[www.akademija.uns.ac.rs](http://www.akademija.uns.ac.rs)

Дел. бр: 04-37-10/25  
Дана, 21.08.2018.

**О Д Л У К А**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. бр. 04-37-10/17**  
**у поступку јавне набавке бр. 04-36-10/2017**  
**Санација крова на објекту у улици Ђорђа Рајковића 6а**

**I** Наручилац – Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад је са изабраним понуђачем радова Грађевинско трговинска радња Градња КОП, Валjeво, Седлари бб дана 18.09.2017. године закључио Уговор о извођењу радова бр. 04-37-10/17, а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности.

**II** Извођач радова уведен је у радове тек по добијању Решења о одобравању извођења радова на санацији крова и кровне конструкције и стицању осталих услова за почетак радова, дана 04.06.2018. године.

**III** Дана 19.07.2018. године Наручилац је донео Одлуку о одобравању продужења рока за завршетак радова, као и Одлуку о измени уговора којом је првобитно уговорена вредност од 4.095,252 динара без ПДВ-а повећана на 4.499.377,20 динара без ПДВ-а.

**IV** Узимајући у обзир наведене чињенице:

- да је уговор о извођењу радова закључен дана 18.09.2017. године, а његова реализација је започета 04.06.2018. године;
- да је због објективних околности продужен рок за завршетак радова на укупно 100 календарских дана;
- да се током извођења радова исказала потреба за већом количином радова по ставкама из предмера радова.

**V** Наручилац прихвата захтев Извођача радова и мишљење именованог Надзорног органа и дозвољава измену члана 3. уговора бр. 04-37-10/17 од 18.09.2017. године који предвиђа да се "плаћање врши у року од 45 дана од дана примопредаје радова".

**VI** С обзиром да је у конкурсној документацији за ЈН 04-37-10/2017 и потписаном уговору између Наручиоца и Извођача радова предвиђена примена Посебних узанси о грађењу и Закона о облигационим односима, дозвољава се измена члана 3. основног уговора и одобрава се Извођачу радова да, у складу са чл. 58. и 61. Посебних узанси о грађењу испостави привремену ситуацију на основу до сада изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

**VII** На основу достављене привремене ситуације, Наручилац ће извршити уплату у року од 8 дана од дана пријема привремене ситуације коју је Извођач радова претходно усагласио са Стручним надзором.

**VIII** Наручилац је Одлуку о изменама уговора донео у складу са чланом 133. Закона о облигационим односима, имајући у виду да су после закључења уговора наступиле околности које отежавају испуњење обавезе Извођача радова и сматрајући да ће променом одредбе основног уговора која регулише начин плаћања извршити правичну измену уговора која је у складу Посебним узансама о грађењу, а која ни на који начин не мења суштину уговора јер не уводи авансно плаћање, већ могућност исплате за завршене радове по привременој ситуацији. На овај начин Извођачу радова се, с обзиром на наведен промењене околности, које су наступиле по закључењу уговора, омогућава да до краја испуни своју уговорну обавезу односно да се испуни сврха закљученог уговора.

**IX** Окончану ситуацију Извођач саставља и подноси на исплату по извршеној примопредаји изведеног радова, како је и предвиђено у основном уговору.

**X** Наручилац и Извођач радова закључиће посебан анекс на Уговор бр. 04-37-10/17 од 18.09.2017. године, у складу са овом Одлуком о изменама уговора.

ДЕКАН  
\_\_\_\_\_  
Проф. Синиша Бокан

Одлuku доставити:

1. Извођачу радова
2. Архиви
3. Објавити на Порталу ЈН и интернет страници АУНС